



الاجتماع السابع والثلاثون للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكمهـرباء

(الدوحة: 2022/3/19)



مراحل الانتقال إلى سوق عربية تنافسية لتبادل الطاقة بين الدول العربية

المرحلة الحالية

المرحلة الانتقالية الأولى

2024 - 2021

المرحلة الانتقالية الثانية

2031 - 2025

المرحلة الانتقالية الثالثة

2036 - 2032

سوق حرة متكاملة لتبادل
الكهرباء بحلول 2038

- العمل في المشروع التجريبي لوظائف السوق وآلية التسعير الإقليمية.
- الانتهاء من وثائق حوكمة السوق بعد إدخال كافة الملاحظات عليها.

2021

- استصدار قرار من المجلس الوزاري العربي للكهرباء
- العرض على المجالس الوزارية الأخرى واستصدار قرارات بالموافقة
- تكوين سكرتارية السوق

2022

2023

- تشكيل لجنتي السوق



تطورات اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء الاتفاقية العامة و اتفاقية السوق

عقد دورة
استثنائية
للمجلس
الوزاري
العربي
لاستصدار
قرار بالموافقة
على الاتفاقيتين

بداية يوليو
2022؛ الموعد
النهائي لاستلام
الملاحظات

نهاية ابريل
2022؛ تجهيز
النسخ النهائية من
الاتفاقيتين
وتفويض اللجنة
التوجيهية
باعتقادها

نهاية ابريل
2022، الانتهاء
من ملاحظات
الدول

2017؛ تم
التوقيع على
مذكرة التفاهم



موقف قواعد تشغيل الشبكات العربية

سيتم اعداد
نسخة من قواعد
تشغيل الشبكات
العربية باللغتين
العربية و
الفرنسية

تم عرض
الموقف الأخير
على لجنتي
الخبراء في
الدول العربية

تم الانتهاء من
اعداد قواعد
تشغيل الشبكات
العربية



المشروع التجريبي لوظائف السوق العربية المشتركة للكهرباء وآلية التسعير الإقليمية



تم إعداد وتشكيل مجموعات العمل للتدريب على نموذج تخطيط الكهرباء EPM متضمن التكلفة الحدية للإنتاج تحديث اللوائح الخاصة بلجان السوق، أعداد منصة اتصالات

من المرحلة
الأولي حتى
المرحلة الخامسة

الهدف : تنفيذ خطة البرنامج التجريبي لوظائف السوق وآلية التسعير خلال
الفترة (من 2022/1/30 حتى 2022/3/10)

المرحلة الخامسة



المرحلة الخامسة للمشروع التجريبي لوظائف السوق العربية المشتركة للكهرباء وآلية التسعير الإقليمية



1. نموذج
تخطيط
الكهرباء

التدريب
على

2. وظائف
السوق

تدريب المشاركين علي مهامهم
بلجان السوق من خلال دراسة
بعض الحالات الخاصة بكل لجنة
(case studies) .



الخطوات المستقبلية للبرنامج التجريبي لوظائف السوق العربية المشتركة و آلية التسعير الإقليمية



أهمية الانتهاء من التوافق على اتفاقيتي السوق بشكل يضمن استمرار الجهود الحالية ويعززها

1

إنشاء لجنتي السوق بعد توقيع الاتفاقية العامة تنفيذًا لما ورد بنصوص مذكرة التفاهم

2

الاستفادة من تجربة الخبير الدولي بأمانة السوق لتطوير التصور/ النموذج والقواعد الموحدة بالسوق المشتركة

3

تطوير منصة الاتصالات "Communication Platform" لاستخدامها كوسيلة لتيسر التعاملات في السوق المشتركة قبل تسليم المنصة الى أمانة السوق

4



الخطوات المستقبلية للبرنامج التجريبي لوظائف السوق العربية المشتركة و آلية التسعير الإقليمية



يقوم فريق البنك الدولي بدراسة التحديات والملاحظات المذكورة وعرض رؤيته للخطوات المستقبلية المتعلقة بالسوق

5

الطلب من الدول العربية النظر في إمكانية دعم أمانة السوق، لتعزيز الاستفادة من المنحة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي


6

استعداد المملكة العربية السعودية ممثلة في الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) استضافة ورش العمل الخاصة بالمشروع التجريبي لوظائف السوق العربية المشتركة للكهرباء وآلية التسعير الإقليمية بشكل حضوري إذا سمحت الظروف بذلك

7



الإطار المؤسسي للسوق العربية المشتركة للكهرباء





مقرتارية السوق

- تقديم الدعم الإداري للدول الأعضاء.
- مراقبة السوق تحت قيادة اللجنة الاستشارية التنظيمية.
- الحفاظ على نظم المعلومات الشاملة.
- تنفيذ المهام الأخرى المطلوبة.

لجنة مشغلي أنظمة النقل

- التنسيق مع مشغلي شبكات نقل الكهرباء القومية.
- تعزيز تكامل السوق، والموثوقية، وتأمين تغذية الكهرباء.
- المشاركة في سياسة الطاقة.
- التنسيق والتعاون مع مشغلي شبكات نقل الكهرباء القومية.
- لها دور نشط في وضع القواعد.


اللجنة الاستشارية والتنظيمية

- مراجعة وتقديم الاستشارات بشأن وثائق حوكمة السوق والتعديلات في وثائق الحوكمة، ونقل الكهرباء، ومعايير احتياطي التوليد، والقدرة المتاحة لخطوط نقل الكهرباء، وما إلى ذلك..
- ضمان الامتثال لوثائق الحوكمة.
- مراقبة السوق.
- تسوية المنازعات.

المؤسسات المستحدثة للسوق



مستجدات مشاريع الربط الكهربائي العربي الشامل





شكراً جزيلاً على حسن استماعكم